

lab 4 mwo

1 Co zostało dobrze zrobione

- Zaimplementowanie modułu go
- Stworzenie i połączenie się z bazą danych
- Połączenie się z TMDB API
- Stworzenie podstawowych route'ów za pomocą gin
- Stworzenie podstawowego frontendu
- Stworzenie strony logowania i rejestracji
- Opis filmu i trailer z TMDB

2 Jak usprawnić następny sprint

- Wcześniejsza integracja backendu z frontendem, aby szybciej wykrywać błędy.
- Podział większych zadań na mniejsze, łatwiej mierzalne podzadania.
- Ustalenie jasnych kryteriów akceptacji dla każdego zadania.

3 Plan na następny sprint

- Dopisanie Caching'u
- Stworzenie sekcji komentarzy
- Stworzenie Watchlist
- Wyszukiwanie i filtrowanie filmów